

АСТАНА МЕДИЦИНА  
УНИВЕРСИТЕТИ



ASTANA MEDICAL  
UNIVERSITY


# **Отчет о проделанной работе по совместной образовательной программой**



# Дорожная карта по реализации пилотной программы Школы медицины Назарбаев Университета (ШМНУ) на 2024- 2027 год

Медицинский университет Астана и Назарбаев университет при поддержке МЗ РК подписали дорожную карту для реализации пилотной образовательной программы на опыте Питтсбургской Школы медицины и направлена на подготовку врачей-исследователей и лидеров в области здравоохранения.

**APPROVED:**  
Vice President - Dean of the School of Medicine  
AOE «Nazarbayev University»

  
M. Pignatelli  
«11» 02 2024



**APPROVED:**  
Chairman of the Board - Rector  
«Astana Medical University» NCJSC

  
K. Nadyrov  
«15» 09 2024

## Roadmap for the implementation of the pilot program of the Nazarbayev University School of Medicine (NUSoM) for 2024-2027

N	Event Title	Responsible executor ( co-executor )	Completion Form	Deadline for completion
1	<b>Organizational and preparatory events</b>			
1.1	Development, approval, and signing of the Agreement for the provision of consulting services by the autonomous educational organization "Nazarbayev University" 2025-2027	Office of Medicine Nazarbayev University, NUSoM, AMU	Preparation of technical specifications (TOR) 2025 Signed agreement for the provision of consulting services by the autonomous educational organization "Nazarbayev University". 2025-2027	4th quarter 2024
			Preparation of technical specifications (TOR) 2026	4th quarter 202 5
			Preparation of technical specifications (TOR) 2027	4th quarter 202 6



Образовательная программа «Школа Медицины»  
на базе Медицинского университета Астана  
и Назарбаевского университета  
на 2024-2027 гг.  
«11» 02 2024

  
«15» 09 2024

Президент, Проректор –  
Ректор НАО «Медицинский  
университет Астана»  
Назарову К.Т.

Уважаемый Канатжан Талганович!

Автономная организация образования «Назарбаев Университет» выражает свое почтение и благодарит вас за проявленное по консультационным услугам в рамках реализации пилотной программы Школы медицины Назарбаев Университета (ШМНУ) и медицинская ВУЗа Республики Казахстан.


Мы предлагаем полный комплекс услуг по реализации пилотной программы, включающий оценку готовности ВУЗа, адаптацию образовательной программы ШМНУ под стандарты Республики Казахстан, подбор профессорско-преподавательского состава, организацию набора студентов, а также реализацию по развитию материально-технической базы и управленческой структуры ВУЗа.

Мы уверены, что вы и ваши профессиональные коллеги смогут эффективно реализовать пилотную программу, обеспечить высокие стандарты образовательного процесса. Мы готовы обсудить детали и предложить оптимальные условия сотрудничества.

Примечание: по 1 я. и 1 кв.

С уважением,

Виктор-президент -  
Декан Школы медицины

  
M. Pignatelli

007284

N	Название мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Форма завершения	Сроки исполнения	Статус исполнения/ результат (подтверждение)
1	<b>Организационно-подготовительные мероприятия</b>				
1.1	Разработка, согласование, подписание Договора по оказанию консультационных услуг автономной организацией образования «Назарбаев Университет» 2025-2027	Офис Медицины Назарбаев Университет, ШМНУ, Университет	Подготовка технического задания (ТЗ) на 2025 год Подписанный договор по оказанию консультационных услуг автономной организацией образования «Назарбаев Университет» 2025-2027	4 квартал 2024	<b>Исполнено (техническое задание, договор)</b>
			Подготовка технического задания (ТЗ) на 2026 год	4 квартал 2025	<b>Реализуется (техническое задание, договор)</b>
			Подготовка технического задания (ТЗ) на 2027 год	4 квартал 2026	<b>Запланировано к реализации в 2026 году (техническое задание, договор)</b>
1.2	Разработка и утверждение Дорожной карты на 2024- 2027 год	Офис Медицины Назарбаев Университет ШМНУ, Университет	Утвержденная Дорожная карта на 2024- 2027 год	Сентябрь 2024	<b>Исполнено (дорожная карта)</b>
1.3	Мониторинг исполнения Дорожной карты на 2024-2027 год	Офис Медицины Назарбаев Университет ШМНУ, <i>Университет</i>	Совещания по обсуждению исполнения Дорожной карты Ежеквартальная информация об исполнении Дорожной карты	Ежеквартально	<b>Реализуется на постоянной основе</b>
1.4	Создание рабочей группы. Определение ответственных со стороны НУ и Университета	Офис Медицины Назарбаев Университет ШМНУ, <i>Университет</i>	Приказ/ документ о Создании рабочей группы от НУ и Университета	Сентябрь 2024	<b>Исполнено (приказ)</b>
1.5	Регулярные информационные сессии с коллективом Университета (ППС, административный персонал, руководители)	Офис Медицины Назарбаев Университет ШМНУ, <i>Университет</i>	Информационные сессии 1 раз в полгода Отчет о прогрессе в виде отчета и/или презентации	2024-2027	<b>Реализуется на постоянной основе</b>

2 Оценка возможностей для внедрения пилотной программы в Университете					
2.1	Визит в Университет по оценке учебной базы, оборудования, внутренних нормативных документов, ППС, библиотечные ресурсы и прочее	Университет ШМНУ Офис Медицины Назарбаев	Отчет по визиту по оценке учебной базы, оборудования, внутренних нормативных документов, ППС согласно чек-листа НУ	1-2 квартал 2025	Исполнено (отчет по визиту)
2.2	Детальная дорожная карта/операционный план по реализации для Университета, включающей в себя основные этапы и графики на период до открытия пилотной программы в Университете и первые три (3) года работы пилотной программы в Университете	Офис Медицины Назарбаев Университет ШМНУ	Детальная дорожная карта/операционный план/ отчет в формате диаграммы Gantt, с комментариями.	4 квартал 2024	Исполнено (дорожная карта, отчет)
2.3	Совещания по обсуждению плана по реализации пилотной программы в Университете	Офис Медицины Назарбаев Университет ШМНУ, <i>Университет</i>	Совещания в офлайн/онлайн формате по запросу	По плану	Исполнено (протокол)
3 Предварительная пилотная образовательная программа на основе программы НУ					
3.1	Разработка и адаптация образовательной программы НУ к требованиям РК	ШМНУ <i>Университет</i>	Проект образовательной программы	4 квартал 2024 – 1 квартал 2025	Исполнено (проект образовательной прогарммы)
3.2	Адаптация учебно-методических (дидактических) материалов НУ к пилотной программе	ШМНУ <i>Университет</i>	Проект учебно-методических (дидактических) материалов	2025 - 2027	Реализуется на постоянной основе
3.3	Проведение совещаний по разъяснению образовательной программы для пилотной программы	ШМНУ <i>Университет</i> Офис Медицины Назарбаев Университет	Протокол совещаний	1-2 квартал 2025	Исполнено (протокол)
3.4	Внесение пилотной программы в реестр ЕПВО	<i>Университет</i>	Регистрация программы в реестр ЕПВО	1 квартал 2025	Исполнено (регистрация программы в реестр ЕПВО)
3.5	Аккредитация пилотной программы	<i>Университет</i>	Решение о первичной аккредитации	2 квартал 2025	Реализуется (подготовка отчета)

4 ППС для реализации пилотной программы					
4.1	Разработка критериев и рубрик по квалификационным требованиям на позиции ППС с предоставлением рубрик по оценке	ШМНУ	Критерии и рубрики по квалификационным требованиям на позиции ППС с предоставлением рубрик по оценке	1 квартал 2025, 1 квартал 2026 1 квартал 2027	Реализация осуществляется в плановом режиме
4.2	Предоставление списка ППС, соответствующего разработанным критериям	Университет	Список ППС, владеющих английским языком и соответствующих критериям отбора	1 квартал 2025 1 квартал 2026 1 квартал 2027	Реализация осуществляется в плановом режиме
4.3	Создание комиссии по отбору ППС с участием представителей НУ	Университет	Приказ о создании комиссии по отбору ППС для 1 курса	2 квартал 2025	Исполнено (приказ)
			Приказ о создании комиссии по отбору ППС для 2 курса	2 квартал 2026	Запланировано к реализации в 2026 году
			Приказ о создании комиссии по отбору ППС для 3 курса	2 квартал 2027	Запланировано к реализации в 2027 году
4.4	Работа по отбору ППС 1-3 курса поэтапно	Комиссия по отбору ППС с участием представителей НУ	Список ППС, прошедших отбор по соответствующим критериям для 1 курса	2 квартал 2025	Исполнено (список ППС)
			Список ППС, прошедших отбор по соответствующим критериям для 2 курса	2 квартал 2026	Запланировано к реализации в 2026 году
			Список ППС, прошедших отбор по соответствующим критериям для 3 курса	2 квартал 2027	Запланировано к реализации в 2027 году
4.5	Организация визита ППС Университета в ШМНУ. Знакомство с ППС и материально-технической базой ШМНУ и НУ	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет	Визит ППС Университета в НУ и ШМНУ. Отчет по визиту	2 квартал 2025	Исполнено
4.6	Организация обучения по повышению потенциала ППС Университета	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет	План обучения по повышению потенциала ППС Университета (включает посещение занятий и тренинги для ППС Университета)	По плану	Реализация осуществляется в плановом режиме
4.7	Проведение совещаний по реализации повышения потенциала ППС для пилотной программы	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет Университет	Протокол совещаний по реализации повышения потенциала ППС	2025 -2027	Реализация осуществляется в плановом режиме

## 6 Контингент студентов для обучения на пилотной программе

6.1	Разработка критериев отбора студентов на пилотную программу с предоставлением рубрик по оценке	ШМНУ	Критерии отбора студентов с предоставлением рубрик по оценке	2 квартал 2025	Исполнено
6.2	Информационная сессия по ознакомлению с пилотной программой со студентами, поступившими на 1 курс в Университет	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет	Информационная сессия в онлайн/офлайн формате	Август – сентябрь 2025	Исполнено
6.3	Предоставление списка потенциальных студентов, соответствующих разработанным критериям	Университет	Список студентов, владеющих английским языком и соответствующих критериям отбора	Август- сентябрь 2025	Исполнено
6.4	Организация специального международного экзамена	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет	Подготовка базы для специального международного экзамена	2 квартал -4 квартал 2025	Исполнено
6.5	Проведение специального международного экзамена	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет	Прохождение отобранных студентов специального международного экзамена	Сентябрь 2025	Исполнено
6.6	Создание комиссии по отбору студентов с участием представителей НУ	ШМНУ, Университет Офис Медицины Назарбаев Университет	Приказ о создании комиссии по отбору студентов на пилотную программу	Сентябрь -октябрь 2025	Исполнено
6.7	Работа по отбору студентов на 1 курс пилотной программы из числа зачисленных	Комиссия по отбору студентов с участием представителей НУ	Рекомендации по рассмотрению, отбору и собеседованию потенциальных студентов из числа зачисленных. Совещание в офлайн формате по запросу Решение комиссии со списком студентов, прошедших отбор по соответствующим критериям Приказ о зачислении студентов на 1 курс пилотной программы	Октябрь-ноябрь 2025	Исполнено

## 7 Материально-техническая база Университета

7.1	Изучение материально-технической базы и библиотечных ресурсов Университета на готовность к пилотной программе и разработка рекомендаций по улучшению учебной материально-технической базы Университета	ШМНУ	Отчет по готовности материально-технической базы Университета к пилотной программе и рекомендации по улучшению учебной материально-технической базы Университета	2 квартал 2025	Исполнено (отчет)
7.2	Проведение совещаний по реализации повышения потенциала материально-технической базы Университета для пилотной программы	ШМНУ <i>Университет</i> Офис Медицины Назарбаев Университет	Протокол совещаний по реализации повышения потенциала материально-технической базы для пилотной программы	3 квартал 2025	Исполнено (протокол)

## 8 Управленческий персонал структуры Университета

8.1	Организация тренинга для руководителей Университета	ШМНУ Офис Медицины Назарбаев Университет	Тренинг для руководителей Университета	1 квартал 2025	Исполнено
8.2	Изучение организационной структуры Университета и разработка рекомендаций по улучшению управленческой системы Университета	ШМНУ	Отчет по организационной структуре Университета и рекомендации по улучшению управленческой системы Университета	3 -4 квартал 2025	Исполнено
8.3	Проведение совещаний по реализации повышения потенциала управленческого персонала Университета для пилотной программы	ШМНУ <i>Университет</i> Офис Медицины Назарбаев Университет	Протокол совещаний по реализации повышения потенциала управленческого персонала Университета для пилотной программы	2025	Исполнено

# Ключевые этапы проекта:

1. Оценка инфраструктуры (2025): Визиты в университеты-партнеры для анализа образовательной базы и оборудования.
2. Адаптация образовательных материалов (2024-2027): Приведение программы в соответствие с образовательными стандартами РК.
3. Подготовка преподавателей (2025-2027): Повышение квалификации через тренинги и обмен опытом.
4. Отбор студентов (2025): Разработка критериев отбора и проведение вступительных экзаменов для первых участников программы.
5. Внесение СОП в Реестр ЕПВО.



АСТАНА МЕДИЦИНА  
УНИВЕРСИТЕТИ



ASTANA MEDICAL  
UNIVERSITY

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

