



Министерство здравоохранения Республики Казахстан
НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ»

Реализация пилотного проекта с Назарбаев Университетом

**Декан школы медицины и педиатрии
Узбекова С.Е.**





Реализация пилотного проекта с Назарбаев университетом

На основании решения Коллегии МЗ РК от 15.05.2024 года разработана и утверждена Дорожная карта на 2024- 2027 год

Создана рабочая группа и определены ответственные сотрудники Университета (приказ №444 от 23.09.2024)

Проведены рабочие совещания с участием ответственных сотрудников НУ и Университета по обсуждению РУПл 1 курса и ОП «Медицина»

Пересмотрены РУПл 1 курса обучающихся ОП «Медицина»

Сформирован драфт расписания предполагаемой группы 1 курса, обучающихся по пилотной программе



Реализация пилотного проекта с Назарбаев университетом

Университетом предоставлена информация о материально-технической базе кафедр, преподающих дисциплины «Биология», «Химия»;

Назарбаев Университетом предоставлен сквозной РУПл на 6 лет обучения по ОП «Медицина» проект рабочего учебного плана на 1-й год обучения по базовым дисциплинам: история Казахстана, иностранный язык, информационно-коммуникационные технологии, политология, социология, психология, культурология, физическая культура, принципы академической честности, основы антикоррупционной культуры, основы финансовой грамотности, введение в медицинскую биологию, основы химии (общая химия), введение в медицину;

На основании плана развития на 2025 года была заложена услуга «Предоставление консультационных услуг по реализации пилотной программы Школы медицины на 2025 год»;

Подписан электронный договор на портале государственных закупок



Проблемные вопросы реализации пилотной программы

№	Проблемы	Пути решения
1.	Недостаточное количество студентов 1 курса с необходимым уровнем сертификата IELTS	1. Проведена профориентационная работа среди школьников 11-12 классов НИШ, казахско-турецкого лицея, экономического лицея г. Семей, школ городов и областей северо-восточного региона 2. Проведен «День открытых дверей» для выпускников школ, гимназии, лицеев, колледжей города и области Абай, ВКО, Павлодарской области 3. Разработаны информационные буклеты по привлечению абитуриентов
2.	Недостаточное количество преподавателей с необходимым уровнем сертификата IELTS	1. Организованы курсы подготовки к сдаче IELTS в течении 2024-2025 учебного года (софинансирование со стороны Университета) 2. На сегодняшний день сертификаты, подтверждающие необходимый уровень знания English, имеют 9 преподавателей 3. Проведен семинар по улучшению языковых компетенций англоязычных ППС с визитинг-профессором лингвистом
3.	Недостаточное материально-техническое обеспечение к началу 2025-2026 учебного года	1. Запланировано внесение изменений в план Развития на 2025 год 2. Создание Центра академического превосходства на базе НАО «МУС» для обеспечения целостного развития науки и высшего образования
4.	Не определена нормативно-правовая база для реализации пилотной программы	1. Заключение меморандума/договора о сотрудничестве с Назарбаев университетом по реализации пилотной программы 2. Заключение договора между Министерством здравоохранения, Назарбаев университетом и университетом-участником проекта 3. Издание приказа Министерством здравоохранения и Министерством науки и высшего образования о запуске пилотной образовательной программы



**Спасибо за
внимание!**

